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Execução da Obra/Serviço
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Tipo  Nº Doc.  Valor  Prazo 
Dt Assinatura


Ação

 Prazo 003/2023 90 dias 07/12/2023

Data da Assinatura

07/12/2023

Informações
Adicionais

O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO
CONTRATO PRIMITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, TENDO COMO OBJETO A “CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO DE 3.418,00 M² NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ-PI,
CONFORME NÚMERO DE CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 919494/2021”
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Totalização dos Aditivos

Aditivo (qtd) Valor

Prazo (1) 90 dia(s)

Total =  0,00

Tribunal de Contas do Estado do Piauí  

Informações da Obra Despesas da Obra Aditivos da Obra Histórico de situações Fotos Documentos

Novo Aditivo

   



   

 Obras
Web



https://www.facebook.com/pages/TCE-Tribunal-de-Contas-do-Estado-do-Piau%C3%AD/
https://www.facebook.com/pages/TCE-Tribunal-de-Contas-do-Estado-do-Piau%C3%AD/
https://twitter.com/tcepi
https://twitter.com/tcepi
https://sistemas.tce.pi.gov.br/obrasweb/principal.xhtml

