

PROCESSO ADMINISTRATIVO TERMO ADITIVO Nº 098/2022

ASSUNTO: ADITIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022



DECISÃO


No presente Processo, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura solicita que seja realizado prorrogação contratual da Tomada de Preços nº 001/2022 cujo objeto trata-se da "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ - PI, CONFORME NÚMERO DE CONVÊNIO NA PLATAFORMA + BRASIL 895992/2019".

O artigo 57, I da Lei Nº 8.666/93, prescreve que "*I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório*".

Consultada a Assessoria Jurídica do Município, esta opinou favoravelmente pela confecção do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022, com fulcro no artigo acima mencionado, conforme Parecer Jurídico acostado aos autos.

No caso em espécie, verifica-se a real e imperiosa necessidade de continuidade do contrato para a finalização da execução de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas no município de Santana do Piauí - PI, conforme número de convênio na Plataforma + Brasil 895992/2019, o que justifica a solicitação de aditivo ao contrato primitivo ao Gabinete da Prefeita e a posterior autorização emanada por ela.

Santana do Piauí - PI, 16 de novembro de 2022.


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal