



Execução da Obra/Serviço

cód: 159061

- Informações da Obra
- Despesas da Obra
- Aditivos da Obra**
- Histórico de situações
- Fotos
- Documentos

+ Novo Aditivo

1-1 de 1 aditivos << < 1 > >>



Tipo ↑↓	Nº Doc. ↑↓	Valor ↑↓	Prazo ↑↓	Dt Assinatura ↑↓	Ação
▼ Prazo	003/2023		90 dias	07/12/2023	<input type="button" value="X"/>

Data da Assinatura

07/12/2023

Informações
Adicionais

O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, TENDO COMO OBJETO A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 3.418,00 M² NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ-PI, CONFORME NÚMERO DE CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 919494/2021"

1-1 de 1 aditivos << < 1 > >>



Totalização dos Aditivos

Aditivo (qtd)	Valor
Prazo (1)	90 dia(s)
	Total = 0,00