
PREFEITURA DE ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DGJ^PlÂÜí

Avenida São João,1668, Centro - CEP; 64.6^5^000
f

Santana do Piauí - P! ● L’ .. -

SANTANA
^1 DO PIAUÍ

CONSTRUINDO COM IGUALDADE
UMA SANTANA MELHOR PAR ATODOS
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PROCESSO ADMINISTRATIVO TERMO ADITIVO N^ 579/2025

ASSUNTO: ADITIVO A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N^ 004/2025

DECISÃO

No presente Processo, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, solicita que seja

realizado a supressão de 0,02% no quantitativo do conTato firmado entre as partes, alusivo a Concorrência

Eletrônica 004/2025 cujo objeto trata-se da "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA

PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ALARGAMENTO COM CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA PONTE DA AVENIDA

SÃO )OÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ-Pl, CONFORME CONTRATO DE REPASSE TRANSFEREGOV

NO 944715/2023."

O artigo 124, inciso I, alínea "b" da Lei N° 14.133/21, prescreveque "Os contratos

regidospor esta Lei poderãoser alterados,com as devidas Justificativas, quando necessâtia a modiifcação

do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites

permitidos por esta lei."

A Assessoria jurídica do Município foi devidamente consultada e emitiu parecer

favorável à celebração do Primeiro Termo aditivo ao ConTato n- 004/2025, com fulcro no artigo acima

mencionado, conforme se depreende do Parecer jurídico juntado aos autos.

Ademais, destaca-se que os preços propostos estão em conformidade com os valores

praticados no mercado. A luz dos princípios da eficiência e da economicidade que regem a Administração Pública,

da viabilidade jurídica apresentada e da demanda da Secretaria Municipal, evidencia-se a necessidade de imediata

formalização da supressão contratual ao instrumento original.

No caso em espécie, verifica-se a real e imperiosa necessidade da contratação de

empresa de engenharia especializadapara execução da obra de alargamento com construção de passarela na ponte

da Avenida São João, no município de Santana do Piauí-Pl, conforme contrato de repasse TRANSFEREGOV N^

944715/2023. Tal necessidade justifica a solicitação encaminhada ao Gabinete do Prefeito, bem como a

autorização posteriormenteemitida pela autoridade competente,

Santana do Piauí - Pl, 21 de julho de 2025.

Adonaldo Gonçalves de Sousa

Prefeito Municipal
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